

Bucaramanga, 31 AGO 2018

Señor
ORLANDO JAIMES ESTUPIÑAN
Representante Legal
CONCRELEC LTDA.
Nit. 800.066.621-1
Calle 51 No. 35-28 oficina 402
concrelecltda@yahoo.es
Bucaramanga - Santander

Asunto: Comunicación de modificación 01. Contrato CT-2017-000070
Objeto: "EJECUCIÓN DEL PROYECTO PUNTAS Y COLAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y ACOMETIDAS DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE USUARIOS DE LAS DISTINTAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE ESSA".

Le informamos que ESSA, mediante informe del 23 de agosto de 2018 dispuso modificar el contrato del asunto así:

se modifica la cláusula tercera del contrato No. CT-2017-000070, la cual quedará de la siguiente manera:

"CLAUSULA TERCERA VALOR: El presente contrato es de cuantía ESTIMADA su valor se estima en SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$6.662.333.333) exento de IVA y gravado con la contribución especial para contratos de obra pública. Pero el valor final de este contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por la EMPRESA, por los precios unitarios que figuran en el anexo 1 de este contrato para cada ítem, los cuales serán fijos. LA EMPRESA y el CONTRATISTA harán mediciones periódicas de la obra ejecutada y suscribirán los reportes, actas o constancias respectivas.

PARÁGRAFO: REAJUSTE DE PRECIOS: Se reajustará en un 2.2% el valor de cada uno de los pagos, a partir de la suscripción del presente documento, siendo el presente reajuste el único que se reconocerá al contratista durante la ejecución contractual."


Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse a través del sistema de información documental, atendiendo la tarea mediante la cual se notifica la presente comunicación, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.


Para la formalización la EMPRESA remitirá documento para la suscripción de las partes.


Atentamente,



EDUARDO PINILLA DÍAZ
Jefe Área de Proyectos

Elaboró: 
Juan Camilo Góngora Castillo
Profesional Secretaria General.

Revisó: 
Sergio Andrés Rueda Corzo
Jefe Área Suministro y Soporte Administrativo


Jefferson Navas Saavedra
Profesional Área de Proyectos
Administrador


Luz Helena Díaz Bueno
Jefe Área Secretaria General


Gilberto Caballero Moreno
Profesional Área de Proyectos.