

Bucaramanga, julio 26 de 2018

Señora

ISABEL CRISTINA HERRAN ENCISO

Representante legal

APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA

Nit. 830.513.773-8

Asunto: Comunicación de modificación 01. Contrato CT-2017-000087

Objeto: INTERVENTORIA AL PROYECTO CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES Y ACOMETIDAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Le informamos que ESSA, mediante informe del 26 de julio de 2018 dispuso modificar el contrato del asunto así:


1. Prorrogar en sesenta (60) días calendario el contrato CT-2017-000087, desde el 30 de julio de 2018 hasta el 27 de septiembre de 2018.
2. Se adiciona el valor del contrato en CUARENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$42.097.467) correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor inicial del contrato.

Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse a través del sistema de información documental, atendiendo la tarea mediante la cual se notifica la presente comunicación, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,



EDUARDO PINILLA DÍAZ

Jefe Área de Proyectos

Elaboró: Genny García Maldonado
Área Suministro y Soporte Administrativo

Revisó: Juan Camilo Góngora Castillo
Área Secretaría General

Sergio Andrés Rueda Corzo
Jefe Área Suministro y Soporte Administrativo



Luz Helena Díaz Bueno
Jefe Área Secretaría General

Eduardo Pinilla Díaz
Jefe Área de Proyectos