

Bucaramanga, septiembre 27 de 2018

Señor

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ DOPICO

Representante legal

APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA

Nit. 830.513.773-8

Asunto: Comunicación de modificación 02. Contrato CT-2017-000087

Objeto: INTERVENTORIA AL PROYECTO CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES Y ACOMETIDAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Le informamos que ESSA, mediante informe del 24 de septiembre de 2018 dispuso modificar el contrato del asunto así:


Prorrogar en veintiún (21) días calendario el contrato CT-2017-000087, desde el 28 de septiembre de 2018 hasta el 18 de octubre de 2018.

Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse a través del sistema de información documental, atendiendo la tarea mediante la cual se notifica la presente comunicación, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,



EDUARDO PINILLA DÍAZ

Jefe Área de Proyectos

Elaboró: Genny García Maldonado
Profesional Área Suministro y Soporte Administrativo

Revisó: John Jairo Hurtado Rosso
Profesional Área de Asuntos Legales y Secretaría General

Sergio Andrés Rueda Corzo
Jefe Área Suministro y Soporte Administrativo

PAT 
Luz Helena Díaz Bueno
Jefe Área Asuntos Legales y Secretaría General


Eduardo Pinilla Díaz
Jefe Área de Proyectos