

Bucaramanga, 26 SEP 2018

Señor(a)
LUIS IGNACIO GONZÁLEZ CUERVO
Representante del Consorcio
CONSORCIO REDES SANTANDER I.E.
Nit: 901106755
Calle 98A 51-37 oficina 303
Bogotá

Asunto: Comunicación de modificación 04 Contrato CT-2017-000076
Objeto: *"Construcción redes de media y baja tensión, montaje de transformadores y acometidas para la electrificación rural."*

Respetado González Cuervo, reciba un cordial saludo.


Le informamos que ESSA, mediante informe de autorización de modificación del 21 de septiembre de 2018 dispuso modificar el contrato del asunto así:

- Plazo. Se amplía el plazo de ejecución del contrato en treinta (30) días calendario contados desde el 28 de septiembre de 2018 hasta el 27 de octubre de 2018. Previo acuerdo entre las partes, la presente prórroga no implica un costo adicional al contrato ni modificación del valor del mismo.

Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio, de modo que no se modifican los ítems pactados en el contrato ni su valor unitario.

Para la formalización la EMPRESA remitirá documento para la suscripción de las partes

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.




ACEPTACION MODIFICACION 04 AL CT-2017-000076

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse a través del sistema de información documental, atendiendo la tarea mediante la cual se notifica la presente comunicación, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Agradecemos su compromiso y gestión para alcanzar los objetivos planteados.

Atentamente,



EDUARDO PINILLA DÍAZ
Jefe Área Proyectos

Elaboró: Yehim Patricia Piza Robles
Profesional 3 Área Secretaría General

Revisó: Jorge Armando Vanegas Castillo
Profesional 2 Área Proyectos
Administrador

Luz Helena Díaz Bueno
Jefe Área Secretaría General

Sergio Andrés Rueda Corzo
Jefe Área Suministro y Soporte Administrativo