

Bucaramanga, mayo de 2018

Señor
ORLANDO JAIMES ESTUPIÑAN
Representante Legal
CONCRELEC LTDA.
Nit. 800.066.621-1

Asunto: Comunicación de modificación 01. Contrato CT-2017-000078
Objeto: CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES Y ACOMETIDAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUAVATA, PUENTE NACIONAL, CIMITARRA, ENCISO, GUADALUPE DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Le informamos que ESSA, mediante informe del 11 de Abril de 2018 dispuso modificar el contrato del asunto así:

1. Modificar el resumen del anexo 1 del contrato CT-2017-000078 que relaciona el valor total por municipio, el cual quedará así:

OBJETO	CONCRELEC LTDA.
CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS PEDREGAL - MATA REDONDA - POPOA - PAVA CHOQUE - BOTUVA - PUENTE NARANJOS - ESTANCIA GONZALEZ - MERCADILLO - LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA - SANTANDER	355.657.969,68
CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS POPOA SUR - POPOA NORTE - DELICIAS - POPOITA - EL RINCON - RESGUARDO - LA CUCHILLA - BAJO GUAMITO - BAJO CANTANO - ALTO CANTANO - BAJO CAPILLA - ALTO CAPILLA - URUMAL - ALTO SEMISA - IROBA - JARANTIVA - PEÑITAS - RIO SUAREZ - PETAQUEROS - BAJO SAN DIMAS - MEDIOS - PARAMO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL - SANTANDER	1.008.191.835,88
CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA SAN FERNANDO SECTOR EL SOL DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - SANTANDER	485.014.056,56
CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS SAN PEDRO LAS VEGAS - CAÑO DEL TIGRE - LAS MARGARITAS - LOS MORROS - VUELTA CUÑA - PARAISO - BELLAVISTA - CHONTARALES - EL JARDIN - MIRA VALLES - SANTA ANA - LOS CERROS - LAGOS II - LAS ESPAÑOLAS - EL BRASIL - PLATANILLO - TIERRA ADENTRO - LOS RANCHOS - MATA REDONDA - LA MUÑECA - CASCAJERO - AZUFRAO - EL DANUBIO - HORTA MEDIO - SAN TROPEL - GINEALES DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - SANTANDER	2.156.155.708,82
CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS SANTA HELENA - VILLETA - JUNCAL - SAN BENITO - ROBLES - AGUA SUCIA - AGUA BLANCA - PLAN DE LLANO - MAYORIA - SANTA ROSITA DEL MUNICIPIO DE ENCISO - SANTANDER	257.584.608,52
CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LA LAJITA - ALTO SUAREZ - SAN JOSE - CENTRO LLANO - MARARAY - SAN RAMON - PERICOS Y LOROS - SIRENAS - QUITASOL - EL TIRANO - TOPON - EMPALIZADA - SABANETA - PALO BLANCO - SOLFERINO - SAN ANTONIO - PLATEADO DEL MUNICIPIO EL GUADALUPE - SANTANDER	862.129.978,84
TOTAL	5.124.734.158,30

Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse a través del sistema de información documental, atendiendo la tarea mediante la cual se notifica la presente comunicación, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.


Atentamente,



EDUARDO PINILLA DÍAZ
Jefe de Área Proyectos

Elaboró: Sandra Milena Hernández Vanegas
Área Suministro y Soporte Administrativo

Revisó: Yehimy Patricia Piza Robles
Área Secretaría General



Sergio Andrés Rueda Corzo
Jefe Área Suministro y Soporte Administrativo



Luz Helena Díaz Bueno
Jefe Área Secretaría General



Eduardo Pinilla Díaz
Jefe de Área Proyectos