CHLOD R 037y

Bucaramanga, julio 23 de 2018

Sefiora

NANCY LUCERO FONSECA BUSTACARA
Representante Legal

ARDCO CONSTRUCCIONES SAS

Nit. 844.000.433-8

Asunto:  Comunicacién de modificacién 01. Contrato CT-2017-000088

Objeto: INTERVENTORIA AL PROYECTO CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y
BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES Y ACOMETIDAS PARA LA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR; GUAVATA, PUENTE NACIONAL, CIMITARRA,
ENCISO, GUADALUPE, BETULIA, RIONEGRO, ARATOCA, SURATA, MATANZA, LOS
SANTOS, CURITI, SAN JOAQUIN, SANTA BARBARA, SOCORRO, ONZAGA, LA
BELLEZA, JORDAN, FLORIDABLANCA, LEBRIJA, GIRON, SABANA DE TORRES,
PUERTO WILCHES, PUERTO PARRA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Le informamos que ESSA, mediante informe del 13 de julio de 2018 dispuso modificar el contrato del
asunto asi;

1. Prorrogar en noventa (90) dias calendario el contrato CT-2017-000088, desde el 30 de julio
de 2018 hasta el 27 de octubre de 2018.

2. Se adiciona el valor del contrato en DOSCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($215.581.681), mas
IVA de CUARENTA MILLONES NOVESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS
DIECINUEVE PESOS MCTE ($40.960.519) para un total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE
($256.542.200) correspondiente al diecisiete por ciento (17%) del valor inicial del contrato.

Los demés terminos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.

Les solicitamos gestionar ante la compafiia aseguradora la expedicion de un anexo modificatorio a
las garantias del contrato, para ajustar las cuantias y las vigencias de los amparos de acuerdo con
esta modificacion.

Los documentos enunciados anteriormente deberdn enviarse a través del sistema de informacion
documental, atendiendo la tarea mediante la cual se notifica la presente comunicacién, en un plazo

méximo de cinco (5) dfas habiles a la fecha de recibo de esta comunicacion.

Atentamente,.

ADOLFO/TOR LDERON
Jefe Apea de Proyectos (e)

e Electiificadora de Santander SA ESF
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Elaboré: Genny Garcia Maldonado
Area Syministro y Soporte Administrativo

Revisé:

Jefe Area Suministro y Soporte Administrativo
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